Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA LUIZ CONTE, DISTRITO DE BELA VISTA DO FÃO - MARQUES DE SOUZA/RS_COM PASSEIO (ATUALIZAÇÃO 22/07/2024)	SINAPI - 06/2024 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 01/2024 - Rio Grande do Sul	23,77%	Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 70.018,25	15,00% 10.502,74	17,00% 11.903,10	17,00% 11.903,10	17,00% 11.903,10	17,00% 11.903,10	17,00% 11.903,10
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 49.687,57	100,00% 49.687,57					
3	MICRODRENAGEM PLUVIAL	100,00% 168.897,51	50,00% 84.448,76	50,00% 84.448,76				
4	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 729.516,62		25,00% 182.379,16	25,00% 182.379,16	25,00% 182.379,16	25,00% 182.379,16	
5	SINALIZAÇÃO	100,00% 20.225,74						100,00% 20.225,74
6	PASSEIO	100,00% 115.627,19						100,00% 115.627,19
7	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 10.155,34						100,00% 10.155,34
Porcentagem			**12,42%**	**23,94%**	**16,69%**	**16,69%**	**16,69%**	**13,56%**
Custo			**144.639,06**	**278.731,01**	**194.282,26**	**194.282,26**	**194.282,26**	**157.911,37**
Porcentagem Acumulado			**12,42%**	**36,37%**	**53,06%**	**69,75%**	**86,44%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**144.639,06**	**423.370,07**	**617.652,33**	**811.934,59**	**1.006.216,84**	**1.164.128,22**

SAMIR MARCOS BATTISTI:72785993004

Assinado de forma digital por SAMIR MARCOS BATTISTI:72785993004
Dados: 2024.08.21 14:37:41 -03'00'

SAMIR MARCOS BATTISTI
Engenheiro Civil - CREA: RS 104.081-D

MUNICÍPIO DE MARQUES DE SOUZA
Contratante