Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA ALBERTO ZANONI, DISTRITO DE BELA VISTA DO FÃO - MARQUES DE SOUZA/RS (Atualização 22/07/2024)	SINAPI - 06/2024 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 01/2024 - Rio Grande do Sul	23,77%	Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 47.340,74	34,00% 16.095,85	33,00% 15.622,44	33,00% 15.622,44
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 25.034,52	100,00% 25.034,52		
3	MICRODRENAGEM PLUVIAL	100,00% 35.935,10	100,00% 35.935,10		
4	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 459.389,54	50,00% 229.694,77	50,00% 229.694,77	
6	SINALIZAÇÃO	100,00% 12.997,60			100,00% 12.997,60
7	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	100,00% 5.346,29			100,00% 5.346,29
8	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 9.224,21			100,00% 9.224,21
Porcentagem			51,53%	41,21%	7,26%
Custo			306.760,24	245.317,21	43.190,54
Porcentagem Acumulado			51,53%	92,74%	100,0%
Custo Acumulado			306.760,24	552.077,45	595.268,00

SAMIR MARCOS BATTISTI:72785993004

Assinado de forma digital por SAMIR MARCOS BATTISTI:72785993004
Dados: 2024.08.21 13:09:00 -03'00'

SAMIR MARCOS BATTISTI
Engenheiro Civil - CREA/RS 104.081-D

MUNICÍPIO DE MARQUES DE SOUZA
Contratante