CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
MUNICÍPIO DE MARQUES DE SOUZA	MARQUES DE SOUZA/RS	RUA ARNO BECKER	PAVIMENTAÇÃO RUA ARNO BECKER

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
		..11/4501-34		

Nº do Evento	Título dos Eventos	TRECHO 01 - ENTRE AS ES	TRECHO 02 - ENTRE AS ES	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		1	2																																																	
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																
2	SERVIÇOS INICIAIS	1																																															
3	MOVIMENTOS DE TERRA	1	2																																														
4	DRENAGEM PLUVIAL	1	2																																														
5	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS D	1	2																																													
6	SINALIZAÇÃO	1	2																																														
7	CALÇADA DE PASSEIO	1	2																																													

Cronograma		Mês 01	Mês 02
Parcela	%	47,65%	52,35%
	R$	181.759,31	199.695,57
Acumulado	%	47,65%	100,00%
	R$	181.759,31	381.454,88

MARQUES DE SOUZA/RS, 15 de março de 2022
Local e Data

Responsável Técnico: SAMIR MARCOS BA
CREA / CAU: CREA/RS 104081