Obra
PONTE AVENIDA HERBERT ARTHUR BIEHL - MARQUES DE SOUZA_atualizado_Jul_2024

Bancos
SINAPI - 05/2024 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2024 - Rio Grande do Sul
SBC - 07/2024 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 97.408,25	100,00% 97.408,25				
2	INFRAESTRUTURA	100,00% 76.504,59	30,00% 22.951,38	70,00% 53.553,21			
3	MESOESTRUTURA	100,00% 94.746,48		30,00% 28.423,94	60,00% 56.847,89	10,00% 9.474,65	
4	SUPERESTRUTURA	100,00% 132.626,27				60,00% 79.575,76	40,00% 53.050,51
5	MUROS LATERAIS	100,00% 85.621,38		30,00% 25.686,41	60,00% 51.372,83	10,00% 8.562,14	
6	SINALIZAÇÃO DA PONTE	100,00% 4.402,19					100,00% 4.402,19
Porcentagem			**24,5%**	**21,91%**	**22,03%**	**19,87%**	**11,69%**
Custo			**120.359,63**	**107.663,57**	**108.220,72**	**97.612,55**	**57.452,70**
Porcentagem Acumulado			**24,5%**	**46,41%**	**68,44%**	**88,31%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**120.359,62**	**228.023,19**	**336.243,91**	**433.856,46**	**491.309,16**

FABIO ALEX MERTZ:70772720010

Assinado de forma digital por FABIO ALEX MERTZ:70772720010
Dados: 2024.07.08 09:14:46 -03'00'

MUNICÍPIO DE MARQUES DE SOUZA
Contratante

SAMIR MARCOS BATTISTI:72785993004

Assinado de forma digital por SAMIR MARCOS BATTISTI:72785993004
Dados: 2024.07.08 08:28:30 -03'00'

SAMIR MARCOS BATTISTI
Eng. Civil CREA/RS 104.084-D