
% R$ % R$
1,0 DEMOLIÇÕES E SERVIÇOS PRELIMINARES 4.545,26R$            100% 4.545,26R$         0% -R$                  4.545,26R$         
2,0 ALVENARIAS 2.051,90R$            100% 2.051,90R$         0% -R$                  2.051,90R$         
3,0 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 55.850,47R$          100% 55.850,47R$      0% -R$                  55.850,47R$      
4,0 COBERTURA 44.954,79R$          20% 8.990,96R$         80% 35.963,83R$      44.954,79R$      
5,0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 5.403,93R$            0% -R$                  100% 5.403,93R$         5.403,93R$         
6,0 INSTALAÇÃO PLUVIAL 15.592,94R$          0% -R$                  100% 15.592,94R$      15.592,94R$      
7,0 REVESTIMENTO 4.930,66R$            0% -R$                  100% 4.930,66R$         4.930,66R$         
8,0 PINTURA 19.981,45R$          0% -R$                  100% 19.981,45R$      19.981,45R$      
9,0 SERVIÇOS FINAIS E DE ACABAMENTO 4.711,17R$            50% 2.355,59R$         50% 2.355,59R$         4.711,17R$         

46,70% 73.794,17R$      53,30% 84.228,40R$      
46,70% 73.794,17R$      100,00% 158.022,57R$    

TOTAL PARCIAL
158.022,57R$        158.022,57R$    

TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM DESCRIÇÃO TOTAL DO ITEM

30 DIAS 60 DIAS
TOTAL


