

Obra:	0110/2023 - POSTO DE SAÚDE DE TAMANDUÁ - COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA
Endereço:	RUA EXPEDICIONÁRIOS DO BRASIL
Cidade:	MARQUES DE SOUZA - RS

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DO ITEM	30 DIAS		TOTAL
			%	R\$	
1,0	RETIRADA DE ESQUADRIAS/ABERTURAS	R\$ 912,49	100%	R\$ 912,49	R\$ 912,49
2,0	ESQUADRIAS	R\$ 6.887,50	100%	R\$ 6.887,50	R\$ 6.887,50
3,0	DIVISÓRIAS	R\$ 1.882,50	100%	R\$ 1.882,50	R\$ 1.882,50
4,0	FECHAMENTOS/REVESTIMENTOS	R\$ 1.825,00	100%	R\$ 1.825,00	R\$ 1.825,00
5,0	PINTURA	R\$ 4.716,26	100%	R\$ 4.716,26	R\$ 4.716,26
6,0	VIDROS	R\$ 780,00	100%	R\$ 780,00	R\$ 780,00
<b>TOTAL PARCIAL</b>		R\$ 17.003,75	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 17.003,75</b>	R\$ 17.003,75
<b>TOTAL</b>			<b>100,00%</b>	<b>R\$ 17.003,75</b>	